

Согласовано:

Министр здравоохранения
Мурманской области



Д.В. Паничев

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

Б.В. Гришко

Паспорт проекта

«Организация проведения ЭКГ-, Rg-исследований, спирографии у детского населения»

Заказчик проекта: Пациенты Процесс: проведение ЭКГ, Rg-исследований, спирографии детям Границы процесса: от момента направления на исследование (ЭКГ, Rg-исследования, спирография) до окончания исследования Руководитель проекта: Главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Гришко Б.В. Состав рабочей группы: Буркова Е.Н. – заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Девяткина Л.И. – заведующая детским отделением поликлиники, Проскурина Л.Н. – старшая медицинская сестра детского отделения поликлиники, Сучкова И.И. – заведующая хозяйством поликлиники, Мишина С.Н. – администратор детского отделения поликлиники	Обоснование выбора: - Длительный срок ожидания проведения ЭКГ-исследования, планового Rg-исследования. - Пересечение потоков детского и взрослого населения при проведении ЭКГ-исследования, спирографии, Rg-исследований. - Пересечение потоков «здоровых» и «больных» детей при проведении ЭКГ-исследования спирографии, Rg-исследований. - Наличие очереди пациентов у ЭКГ-кабинета, Rg-кабинета, кабинета спирографии в связи с отсутствием предварительной записи на исследование.															
Цели и плановый эффект: <table><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Время ожидания проведения ЭКГ исследования детям, дней</td><td>7</td><td>не более 3</td></tr><tr><td>Время ожидания проведения планового Rg-исследования детям, дней</td><td>более 14</td><td>не более 7</td></tr><tr><td>Доля ЭКГ- исследований, спирографии, Rg-исследований детям по предварительной записи, %</td><td>0</td><td>не менее 80</td></tr><tr><td>Количество ЭКГ, выполняемых детям в неделю, единиц</td><td>10</td><td>20</td></tr></tbody></table> Эффекты: - Исключение пересечений потоков детского и взрослого населения при проведении ЭКГ-исследования, спирографии, Rg- исследований. - Исключение пересечения потоков «здоровых» и «больных» детей при проведении ЭКГ-исследования, спирографии, Rg-исследований. - Сокращение времени, затрачиваемого пациентом на прохождение ЭКГ-исследования, спирографии, Rg- исследований. - Отсутствие очереди у кабинета ЭКГ в детской поликлинике, у Rg-кабинета, кабинета спирографии в стационаре.	Показатель	Текущий	Целевой	Время ожидания проведения ЭКГ исследования детям, дней	7	не более 3	Время ожидания проведения планового Rg-исследования детям, дней	более 14	не более 7	Доля ЭКГ- исследований, спирографии, Rg-исследований детям по предварительной записи, %	0	не менее 80	Количество ЭКГ, выполняемых детям в неделю, единиц	10	20	Ключевые события: - Формирование паспорта проекта – 25.05.2020 - Анализ текущей ситуации – 25.05.2020-23.06.2020 - Разработка текущей карты процесса, выявление проблем – 25.05.2020-05.06.2020; - Разработка целевой карты процесса – 08.06.2020-18.06.2020; - Разработка плана мероприятий реализации проекта – 18.06.2020-23.06.2020; - Kick-off встреча –26.06.2020; - Внедрение улучшений – 29.06.2020-24.07.2020; - Закрепление результатов и закрытие проекта – 27.07.2020-26.08.2020
Показатель	Текущий	Целевой														
Время ожидания проведения ЭКГ исследования детям, дней	7	не более 3														
Время ожидания проведения планового Rg-исследования детям, дней	более 14	не более 7														
Доля ЭКГ- исследований, спирографии, Rg-исследований детям по предварительной записи, %	0	не менее 80														
Количество ЭКГ, выполняемых детям в неделю, единиц	10	20														